

Planilha Cronograma

Contratante: UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros
 Obra: Piso Vinílico para Reitoria
 Endereço: Av 23, 356 - Aeroporto 75833-130
 Data: 16/10/2023
 Responsável: Pedro Henrique Martins Goulart
 Documento: CREA: 1019406550 D - GO

Data	# # # #	# # # #	# # # #	# # # #	# # # #	# # # #						
Dia	1	2	3	4	5	6						
Etapa única												
Nivelamento de piso												
Aplicação de primer												
Aplicação do piso												
Montagem rodapé												
Medição												
Total etapa	R\$				18.401,24		Simp	100,00%		Acum	100%	

Planilha cronograma fisico-financeiro

Contratante: UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros

Obra: Piso Vinílico para Reitoria

Endereço: Av 23, 356 - Aeroporto 75833-130

Data: 16/10/2023

Responsável: Pedro Henrique Martins Goulart

Documento: CREA: 1019406550 D - GO

Data					
Dia	1		6		
	Simpl	Acum	Simpl	Acum	
Nivelamento de piso	0%	0%		0%	
Aplicação de primer	0%	0%		0%	
Aplicação do piso	0%	0%		0%	
Montagem rodapé	0%	0%		0%	
Medição	0%	0%		0%	