
Contratante:

Obra:

Endereço:

Data:

Responsável:

Documento:

Data Prevista

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Total semanas

Contratação de mão de obra e materiais 4

Mobilização de canteiro de obras 2

Movimentação de terra 2

Gabarito 2

Escavação de fundações 4

Execução de brocas e blocos 6

Execução de baldrames 6

Alvenaria 24

Passagem de encanação 4

Passagem de eletrodutos 4

Pilares 8

Vigas 8

Laje 8

Chapisco e Reboco 6

Alvenaria cobertura 2

Pilares cobertura 2

Vigas cobertura 2

Contrapiso 4

Montagem das terças 6

Montagem das telhas 4

Calhas, Rufos e Pingadeiras 4

Pintura cobertura 2

Passagem de fiação elétrica 2

Acabamento cerâmico 8

Acabamento vinílico 4

Esquadrias 6

Montagem dos componentes elétricos 4

Emassamento e pintura 6

Desmobilização de canteiro 2

Nivelamento exterior 4

Paver 4

Gramado 4

Limpeza de obra e vistoria 2

CREA: 1019406550 D - GO

Planilha cronograma

UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros

Cesau

Rua 23 esq Av. Caiapós, Qd 15, Aeroporto

15/03/2024

Pedro Henrique Martins Goulart
Orçamento


		2024-04-01T18:17:12-0300




