
Contratante:

Obra:

Endereço:

Data:

Responsável:

Documento:

Data Prevista

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 Total semanas

Contratação de mão de obra e materiais 2

Mobilização de canteiro de obras 1

Movimentação de terra 4

Alvenarias 2

Nivelamento 2

Paver 2

Elétrica 1

CREA: 1019406550 D - GO

Planilha cronograma

UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros

Revitalização ambientes externos

Rua 22, 356 - Aeroporto

15/03/2024

Pedro Henrique Martins Goulart
Orçamento


