

Data de elaboração do cronograma do orçamento: 28/06/2016 **Fl. 01/01**

OBRA: LABORATÓRIOS FIMES

Endereço: FAZENDA EXPERIMENTAL IPAF - UNIFIMES - MINEIROS - GO

Tipo de Intervenção: Reforma laboratórios **Área grade(m2): 423 m²** **Laboratórios** **BDI (%): 25%**

Uso exclusivo

Analisado por:

Em: __/__/__

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	QUINZENA 1		QUINZENA 2		QUINZENA 3		VALOR DOS	PESO
		SIMPL	ACUM	SIMPL	ACUM	SIMPL	ACUM	SERV. (R\$)	%
01	PINTURA	0%	0%	50%	50%	50%	100%	R\$ 16.567,20	50,70%
02	TROCA DE FORRO DE MADEIRA POR FORRO PVC	20%	20%	30%	50%	50%	100%	R\$ 1.491,84	4,57%
03	ADAPTAÇÕES EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40%	40%	40%	80%	20%	100%	R\$ 2.417,64	7,40%
04	SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS EM BANCADAS	30%	30%	30%	60%	40%	100%	R\$ 1.373,90	4,20%
05	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS	0%	0%	0%	0%	100%	100%	R\$ 1.663,80	5,09%
06	ADAPTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SALA PARA LABORATÓRIO	40%	40%	60%	100%	0%	100%	R\$ 7.141,20	21,85%
07	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	20%	20%	20%	40%	60%	100%	R\$ 2.021,40	6,19%
		15,11%	15,11%	45,29%	60,40%	39,60%	100,00%	R\$ 32.676,98	100,00%
	VALOR FINAL DA PARCELA	R\$ 4.938,35		R\$ 14.799,38		R\$ 12.939,25		R\$ 32.676,98	
	VALORES ACUMULADOS	R\$ 4.938,35		R\$ 19.737,73		R\$ 32.676,98		R\$ 32.676,98	
	VALORES ACUMULADOS COM BDI	R\$ 6.172,94		R\$ 24.672,17		R\$ 40.846,22		R\$ 40.846,22	