

Data de elaboração do cronograma do orçamento: 04/07/2016 **Fl. 01/01**

OBRA: LAB. TÉCNICAS CIRÚRGICAS

Endereço: FAZENDA EXPERIMENTAL IPAF - UNIFIMES - MINEIROS - GO

Tipo de Intervenção: Reforma laboratório

Área grade(m2): 65,84 m²

Lab. Técnicas Cirúrgicas

BDI (%): 25,00%

Uso exclusivo

Analisado por:

Em: __/__/__

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	QUINZENA 1		QUINZENA 2		QUINZENA 3		VALOR DOS	PESO
		SIMPL	ACUM	SIMPL	ACUM	SIMPL	ACUM	SERV. (R\$)	%
01	Construção em alvenaria / Pintura	90%	90%	10%	100%	0%	100%	11698,80	#REF!
02	Teto	10%	10%	80%	90%	10%	100%	2335,16	#REF!
03	Cobertura	0%	0%	40%	40%	60%	100%	3708,00	#REF!
04	Esquadrias	10%	10%	70%	80%	20%	100%	7078,51	#REF!
05	Adaptação em instalações elétricas	10%	10%	20%	30%	70%	100%	6157,56	#REF!
06	Pisos	60%	60%	40%	100%	0%	100%	10665,90	#REF!
07	Bancada em pedra / inox e instalações	0%	0%	40%	40%	60%	100%	16017,71	#REF!
08	Ventilação e exaustão	0%	0%	0%	0%	100%	100%	846,00	#REF!
09	Acompanhamento técnico	20%	20%	30%	50%	50%	100%	2324,61	#REF!
VALOR FINAL DA PARCELA		R\$ 18.950,51		R\$ 22.078,50		R\$ 19.803,24		R\$ 60.832,25	
VALORES ACUMULADOS		R\$ 18.950,51		R\$ 41.029,01		R\$ 60.832,25		R\$ 60.832,25	
TOTAL COM BDI		R\$ 23.688,13		R\$ 51.286,26		R\$ 76.040,31		R\$ 76.040,31	