

Planilha cronograma fisico-financeiro

Contratante: UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros

Obra: Cobertura bloco administrativo

Endereço: Rua 23 esq Av. Caiapós, Qd 15, Aeroporto

Data: 05/09/2024

Responsável: Pedro Henrique Martins Goulart

Documento: CREA: 1019406550 D - GO

Orçamento

Data	2ª semana				Total
Medição	1				
	Simpl		Acum		
Etapa única	100%	R\$ 45.035,59	100%	R\$ 45.035,59	R\$ 45.035,59
		R\$ 45.035,59			