

DATA DE ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA: 01/09/2025

OBRA: INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR (GMG)

ENDEREÇO 1: Rua: 22, s/n - Setor Aeroporto - Mineiros - GO

ENDEREÇO 2: Rua: 21, s/n - Setor Aeroporto - Mineiros - GO

ENDEREÇO 3: Av. Elizabeth Marques - Setor Maysa - Trindade - GO

PRAZO: 3 MESES (90 DIAS)

Potência Total: 900 kVA



Uso exclusivo

Analizado por:

Em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS (CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO - GMG-1)		2º MÊS (CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO - GMG-2)		3º MÊS (CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO - GMG-3)		VALORES DOS SERVIÇOS	PESO
		EXEC.	ACUM.	EXEC.	ACUM.	EXEC.	ACUM.		
1.0	INSTALAÇÃO DO GMG - BLOCOS 01, 02, PRAÇA DA PIPA E AUDITÓRIO - SUBESTAÇÃO 225 KVA - RUA 22	100%	100%	0%	100%	0%	100%	R\$ 36.818,90	16,20%
2.0	INSTALAÇÃO DO GMG - BLOCOS 03, 04 E CESAU - SUBESTAÇÃO DE 300 KVA - RUA 21	0%	0%	100%	100%	0%	100%	R\$ 42.892,98	18,87%
3.0	INSTALAÇÃO DO GMG - UNIDADE TRINDADE - SUBESTAÇÃO DE 500 KVA	0%	0%	0%	0%	100%	100%	R\$ 147.554,77	64,93%
		16%	16%	19%	35%	65%	100%		
	VALOR FINAL DA PARCELA		R\$ 36.818,90		R\$ 42.892,98		R\$ 147.554,77		
	VALORES ACUMULADOS COM BDI DE 12%		R\$ 36.818,90		R\$ 79.711,88		R\$ 227.266,65		100,00%

Mineiros-GO, 08 de setembro de 2025

---

**Ado Vilela Barbosa**  
**Engenheiro Eletricista**  
**CREA-MT: 11.683/D**



## 6.3 - Cronograma

ATENÇÃO: Este Log é exclusivo ao documento número #UVQCH6IDPsQO56v-Xy9x5DAEkyu8tqk e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://app.okdocs.com.br/verificador> Assinatura com validade jurídica nos termos da Lei 14.063/20 e MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

### DOCUMENTO:

NOME: 6.3 - Cronograma

ID ÚNICA: #UVQCH6IDPsQO56v-Xy9x5DAEkyu8tqk

Hash do documento original (SHA256):

9cf250ff76dd3526e6b3ece191595eef322e65877fbc42733bce7a00957bdd57

### DATA E HORA:

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil, sendo este Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON).

Certificado de assinatura gerado em **04/10/2025 - 09:21:14 (GMT -3:00)** (GMT -3:00)

### TOTAL DE 1 ASSINATURAS, SENDO:

#### ASSINANTE

1. ADO VILELA BARBOSA (Signatário)

#### ASSINOU EM

04/10/2025 - 09:21:14 (GMT -3:00)

### HISTÓRICO COMPLETO:

Data e Hora	Evento
03/10/2025 - 15:49:58 (GMT -3:00)	PEDRO HENRIQUE MARTINS GOULART solicitou as assinaturas.
04/10/2025 - 09:21:14 (GMT -3:00)	ADO VILELA BARBOSA assinou no papel de Signatário, autenticando-se pelo email ado@unifimes.edu.br , Coordenadas GPS: -17.550471, -52.54162 e utilizando o IP 191.37.225.70

