
Contratante:

Obra:

Endereço:

Data:

Responsável:

Documento:

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total semanas

Serviços

Mobilização de materiais e mão de obra 2

Retirada de grade 1

Regularização em avenaria e vergas 2

Assentamento de soleiras 2

Acabamento/Pintura 3

Montagem de janelas 2

Demolição portas 4

Montagem das portas 5

Medição e pagamento 2

13

Pedro Henrique Martins Goulart

CREA: 1019406550 D - GO

Planilha cronograma de execução

UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros

Janelas e portas Bloco Roldão

Rua 22, 356 - Aeroporto

09/05/2025


